
 

Eco Rekayasa/Vol.10/No.1/Maret 2014/Muh. Nur Sahid/Halaman : 1-6       1 
 

 

ANALYSIS   OF  COST CONTROL  PROJECT  CONSTRUCTION  

IN EMPLOYERS  CONSTRUCTION 
 

ANALISIS   PENGENDALIAN   BIAYA    PELAKSANAAN  PROYEK   KONSTRUKSI PADA 
PENGUSAHA JASA KONSTRUKSI 

 
Muh. Nur Sahid 

Lecturer  ,Civil Engineering ,Universitas Muhammadiyah Surakarta   
E-mail: muh_nur_sahid@yahoo.co.id / m_nursahid@ums.ac.id  

 
ABSTRACT 
Along with the rapid advancement of technology and the rapid development of construction entre-
preneurs in Indonesia will affect the sharpness of the competitive world of construction, so that the 
construction of the service in the demand for professionals in carrying out their activities. The pro-
blems that often arise in the construction of the service is sharp competition construction services 
entrepreneur who decline in the can or decline in income from a construction project, it is the impact 
of rising overhead costs and social costs. With the issue of construction businesses should be careful 
in carrying out construction activities on a contract , and therefore to achieve the expected results in 
construction of the service must be good - smart observe field conditions, how to create your field 
organizational structure, how and when to control the time, quality, costs and procentrol, costs , time 
and procedure of the construction expected benefits and can anticipate an increased risk occurred in 
the implementation of the project.  
Key words: construction services, contract, control 
 
ABSTRAK 
Seiring dengan majunya teknologi dan pesatnya perkembangan dunia pengusaha konstruksi di Indo-
nesia akan berdampak pada terjadinya persaingan dunia jasa konstruksi, sehingga pengusaha jasa 
konstruksi di tuntut untuk professional dalam melaksanakan aktifitasnya. Permasalahan yang sering 
muncul pada pengusaha jasa konstruksi adalah persaingan antara pengusaha jasa kontruksi yang ber-
dampak pada menurunnya keutungan atau menurunya pendapatan dari sebuah pekerjaan jasa kons-
truksi karena meningkatnya biaya overhead dan biaya sosial. Dengan permasalahan tersebut pelaku 
bisnis jasa konstruksi harus berhati – hati dalam melaksanakan kegiatan  kontrak. Agar dicapai hasil 
yang diharapkan, pengusaha jasa konstruksi harus mampu  mengamati kondisi lapangan, bagaimana  
membuat struktur organisasi lapangan, bagaimana  cara dan kapan pengendalian waktu, mutu, biaya 
dan prosedur dilakukan. Dengan  mempelajari kontrak,  mengamati kebijakan pemerintah serta pe-
ngendalian mutu, maka biaya, waktu dan prosedur pelaksanaan konstruksi diharapkan keuntungan 
yang didapat meningkat serta dapat mengantisipasi sebuah resiko yang terjadi pada pelaksanaan 
proyek.  
Kata-kata Kunci: jasa konstruksi, kontrak, pengendalian 

 
 
PENDAHULUAN 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi banyak 
kita dijumpai proyek mengalami pembengkakan bi-
aya (cost over run) maupun ketelambatan waktu. 
Pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu pelak-
sanaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian pada 
kontraktor pelaksana dan owner  proyek. Keberhasil-
an pelaksanaan proyek sangat bergantung pada pe-
rencanaan, koordinasi, pengendalian dari kontraktor 
dan juga pada estimasi anggaran biaya. Pelaksanaan 
proyek dibutuhkan keahlian, pengetahuan dan penga-
lamam tersendiri baik bagi perencana, manajer kons-
truksi maupun  kontraktor pelaksana. Hal ini sangat 
penting, karena pelaksanaan  proyek konstruksi ada-
lah unik dan sangat komplek, mempunyai resiko ting-
gi dan merupakan integrasi dari berbagai disiplin 

ilmu. Pembengkakan biaya pelaksanaan proyek perlu 
dikendalikan dangan harapan biaya sesuai dengan 
rencana dan kerugian bisa di tekan. Untuk itu penulis 
mencoba bagaimana  pengendalian biaya pelaksanaan 
proyek konstruksi dengan harapan tidak terjadi keru-
gian. 

 
LANDASAN TEORI 
Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sangatlah berperan dalam proses 
jalannya sebuah poyek atau setiap jenis pekerjaan, te-
naga kerja adalah sumberdaya manusia yang memili-
ki skill dan keahlian yang berbeda-beda sesuai de-
ngan bidang dan keahliannya. Adapun kemampuan 
tenaga kerja meliputi jenis dan macam-macam tenaga 
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Pihak-pihak yang  terlibat dalam proyek  kontruksi a-
dalah: 
1. Pemilik/Owner : 

a. penyedia dana 
b. menetapkan sasaran (fungsi dan kualitas) 

    Pemilik dapat di wakilkan : 
a. pemberi tugas (employer) 
b. pimpinan proyek 
c. pimpinan bagian proyek 

     Sasaran Pemilik  proyek  antara lain : 
a. mutu sesuai (baik, maksimal) 
b. biaya (murah) 
c. waktu (cepat) 
d. keuangan (optimal) 
e. tidak ada kesulitan 
f. tidak timbul dampak lingkungan 

2. Konsultan : tenaga ahli yang membantu pemilik 
(owner) sesuai keahlian/fungsinya. 
a. Konsultan  perencana : perencana dan peran- 

cang proyek yang diinginkan pemilik. 
b. Konsultan MK : wakil pemilik dalam pengelo-

laan proyek sejak tahapan perencanaan sampai 
terwujudnya/selesainya proyek (penyerahan) 

c. Konsultan Supervisi : sebagai pengawas pada 
tahap pelaksanaan agar sesuai dengan rencana 
(gambar dan spesifikasi) 

 Sasaran yang diinginkan konsultan : 
a. imbalan tinggi 
b. waktu/jadwal longgar 
c. informasi tersedia lengkap 
d. keputusan cepat 
e. pembayaran cepat/tepat  

3. Kontraktor  
a. pelaksanaan konstruksi dari rancangan  
b. bersifat kontraktual 
c. kontraktor umum (general  contractor) 
Sasaran yang diinginkan kontraktor : 
a. keuntungan besar 
b. gambar lengkap/tersedia 
c. perubahan desain tidak ada 
d. tidak ada gangguan masyarakat/lingkungan 
e. metode pelaksanaan bebas 
f. ijin pelaksanaan tidak ada bermasalah 
g. pelayanan cepat 
h. pembayaran cepat 

4. Suplier 
a. kontraktor pengadaan bahan dan alat 
b. sub kontraktor 
Sasaran yang diinginkan : 
a. syarat dan kualitas jelas 
b. waktu longgar 
c. keuntungan cukup besar 
d. bahan/alat mudah didapat 
e. toleransi cukup/memadai 

 

5. Tenaga Kerja 
a. dapat bagian kontraktor 
b. dapat di bawah langsung pemilik 
c. sebagai sumber utama keberhasilan proyek 
Sasaran yang diingikan tenaga kerja : 
a. gambar kerja tersedia lengkap 
b. perubahan desain tidak terjadi  
c. bahan dan alat tersedia 
d. instruksi kerja dan metode jelas 
e. pelayanan tepat waktu 
f. pembayaran tepat  
g. tidak ada keluhan masyarakat 

6. Lembaga Internal  
Bagian dari lembaga/organisasi yang  lebih besar. 
Contoh : proyek jalan tol PT Jasa Marga dan in-
vestor jalan tol 

7. Lembaga Keuangan 
Bank, lembaga organisasi, BAKN, Lembaga keu-
angan lainnya yang akan terlibat dengan pemilik, 
konsultan atau kontraktor. 

8. Lembaga penyedia  pelayanan  
a. penyedia pelayanan bagi proyek sebelum atau 

setelah proyek selesai 
b. PLN, PDAM, TELKOM 
c. perlu koordinasi 

9. Badan pemberi ijin/Peraturan 
a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
b. Penangkal petir/Depnaker 
c. Alat untuk kebakaran (fire hydrant, dan 

sebagainya, Depnaker) 
d. Sumur dalam, Dep. Pertambangan 
Sasarannya : 
a. tidak ada gangguan/kecelakaan  
b. tidak timbul dampak lingkungan selama dan 

setelah proyek 
c. kesejahteraan sosisal masyarakat meningkat 
d. hasil proyek dapat dinikmati masyarakat 
Sasarannya: pelaksana pembangunan sesuai 
dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku 

10. Masyarakat  
a. tidak menjadi kendala 
b. dampak lingkungan 
Sasarannya : 
a. tidak ada gangguan/kecelakaan 
b. tidak timbul dampak lingkungan selama dan 

setelah proyek 
c. kesejahteraan sosial masyarakat meningkat 
d. hasil proyek dapat dinikmati masyarakat 

 
Biaya Pelaksanaan Proyek 

Perkiraan biaya memegang peranan penting 
dalam penyelenggaraan proyek, untuk itu diperlukan 
pemikiran–pemikiran yang cermat. Perkiraan biaya 
proyek atau RAB (Rencana Anggaran Biaya) dibuat 
berpedoman pada biaya-biaya sebelumnya  dan se-
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dang terjadi, sehingga resiko yang akan terjadi akibat 
perubahan harga perlu dipikirkan dan dianggap sebu-
ah resiko yang diberi koefisiennya. 
1. Modal Tetap ( Fixe Capital ) 
 Modal adalah bagian dari biaya proyek dipakai 

untuk membangun sehingga menghasilkan pro-
duk proyek yang diinginkan, mulai dari pengelu-
aran studi kelayakan, design engineering, peng-
adaan, pabrikasi, konstruksi sampai produk ber-
fungsi penuh.  
a. Biaya Langsung (Direct Cost),  adalah biaya 

untuk segala sesuatu yang akan menjadi kom-
ponen permanen hasil akhir,  (contoh: 
persiapan lahan) 

b. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost), adalah 
pengeluaran untuk manejemen, supervise serta 
jasa pengadaan bagian proyek yang tidak akan 
menjadi produk permanen tetapi diperlukan, 
(contoh: bangunan fasilitas sementara ) 

2. Modal Kerja ( Working capital ) 
Modal kerja diperlukan untuk menutupi kebu-
tuhan pada tahap awal operasi meliputi upah 
tenaga, material dan lain-lain. 

 
Waktu Pelaksanaan Proyek  

Waktu pelakasanaan proyek dibuat dengan 
menggunakan beberapa macam cara yang  di dalam-
nya ada jenis kegiatan, dan volume kegiatan atau ada  
starting point dan ending point,salah satu cara de-
ngan menggunakan kurva “S” atau  pengelolaan pro-
yek dengan menggunakan  Prima-vera Project Plan-
ner (P3). Hal ini sangat membantu dalam pelaksana-
an , strategi penyelesaian dan mengevaluasi supaya 
keberhasilan penyelesaian proyek meningkat. 
 
Pengendalian Biaya  

Pengendalian  adalah usaha yang sistematis un-
tuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran 
perencanaan yaitu merancang sistem informasi, 
membandingkan pelaksanaan dengan standar dengan 
harapan pelaksanaan proyek berjalan secara efektif 
dan efisien. 
 
BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) 

Anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang di-
susun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi 
di sini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal, dan 
lingkup kerja, di mana pada setiap elemen pekerjaan 
telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang menjadi  

tolak ukur dalam pelaksanaan. Rumus yang diguna-
kan adalah: 

 
BWCS = %pekerjaan yang telah direncanakan x 

anggaran biaya                                         (1) 
   

BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) 
BCWP adalah alokasi dana untuk mengerja-

kan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Ru-
mus yang digunakan adalah: 

 
BWCS = %pekerjaan yang telah diselesaikan x 

anggaran biaya                                         (2) 
 

ACWP (Actual Cost of Work Performed) 
ACWP adalah jumlah biaya aktual dari peker-

jaan yang telah dilaksanakan. Biaya ini diperoleh dari 
data–data akuntan atau keuangan proyek pada tang-
gal pelaporan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya 
aktual dari paket kerja atau kode akuntansi termasuk 
perhitungan overhead. Jadi ACWP merupakan jumlah 
aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan 
untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu ter-
tentu. 

 
Varian dengan kurva “S” 

Analisis varian adalah metode pengendalian 
dengan mengumpulkan informasi mengenai status 
akhir kemajuan proyek dengan menghitung jumlah 
unit yang diselesaikan kemudian membandingkan de-
ngan perencanaan, atau melihat catatan penggunaan 
sumber daya, misalnya jam–orang dan membanding-
kannya dengan anggaran. Analisis varian yang akan 
membedakan dengan yang lain dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

Pada saat pelaporan data yang terkumpul me-
ngenai kemajuan pekerjaan,  ikatan pembelian dan 
pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode 
biaya) yang meliputi:  
1. Kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan ang-

garan yang dialokasikan (BCWP). 
2. Pengeluaran tercatat pada sistem akuntansi 

(ACWP). 
Perencanaan dasar dan anggaran yang mengaitkan 
jadwal dengan biaya (BCWS). Rumus varian biaya 
dan varian jadwal sebagai berikut: 

a. Varian biaya   
      (CV)  = BCWP – ACWP                               (3) 

b. Varian jadwal  
   (SV)= BCWP – BCWS                              (4) 
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